

		Рабочая Программа Project 101126755 — GREENKG																																							
				1 ГОД												2 ГОД								3 ГОД								Ведущий бенефициар/Срок исполнения	Тип/ Уровень распространения								
				01.11. 2023 - 31.10.2024												01.11. 2024 - 31.10.2025								01.11. 2025 - 31.10.2026																	
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4																		
WP	Рабочий пакет/Задача	Этап	Результаты/месяц	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36		
WP1	Подготовка: развитие местного опыта		M1-M15																																						
T.1.1	Сравнительный современный анализ и разработка инвентаря потребностей компьютерных университетов в «Зеленом измерении»	MS 1. Анализ потребностей и пробелов, приведенных в Перечне	D1.1. Отчет об анализе потребностей и пробелов																																					VU AKSU CBCG, BEN/ M3 - January 31, 2024	R - Document, Report/ PU
T.1.2	Подготовка и утверждение программы обучения руководителей, преподавателей и ИТ-специалистов университета.	MS 2. Программа обучения разработана на основе анализа потребностей.	D1.2 Программа обучения по трансформации GDU																																				VU HAW, BEN/ M4 - February 29, 2024	R - Document, Report/ PU	
T.1.3	Проводит серию вебинаров	MS 3. Проводится серия онлайн-вебинаров																																					VU HAW, BEN/ M7 - May 31, 2024		
T.1.4	Организация семинаров по обучению в Кыргызстане с акцентом на горизонтальный анализ учебных программ и процессов в Зеленом измерении.	MS 4. Проводятся семинары по обучению тренеров.																																					VU HAW, BEN/ M8 - July 31, 2024		
T.1.5	Подготовка и организация ознакомительных поездок к партнерам ЕС с акцентом на практику ЕС в области цифровизации и зеленой политики.	MS 5. Организуются ознакомительные поездки в HAW и VU.	D1.3 Обученные тренеры по трансформации GDU																																				VU HAW, BEN/ M8 - July 31, 2024	Other/ PU	
T.1.6	Проведение второй волны обучающих семинаров для сотрудников вузов-партнеров КР	MS 6. Учебные семинары второй волны, проводимые в университетах-партнерах КР.																																					VU AKSU, BEN/ M15 - January 31, 2025		
WP2	Разработка: Модель GDU		M9-M24																																						
T.2.1	Разработка модели GDU																																								
T.2.2	Разработка дорожной карты GDU	MS 8. Принятие дорожной карты GDU																																					KSTU, BEN/ M9 - July 31, 2024		
T.2.3	Разработка внутреннего регламента ГДУ для предоставления в МОН КР	MS 7. Положение о трансформации ГДУ разработано на утверждение Правительства	D2.1 Утвержденный МОН КР регламент трансформации GDU																																				KSTU, DAMFA, HAW, BEN/ M15 - January 31, 2025	R - Document, Report/ PU	
T.2.4	Создание офисов GD в университетах-партнерах КР.	MS 9. Создание офисов GD в 10 университетах-партнерах КР.	D2.2 Создание 10 офисов ГР в вузах Кыргызской Республики																																				KSTU DAMFA, BEN/ M8 - July 31, 2024	R - Document, Report/ PU	
T.2.5	Закупка и установка оборудования																																								
T.2.6	Разработка и утверждение обязательного курса по «Зеленым	MS 10. Разработка обязательного	D2.3 Принят обязательный междисциплинарный модуль и факультативный модуль микрокредитован																																				HAW, BEN/ M24 - October 31, 2025		
T.2.7	Горизонтальный анализ существующих учебных программ и программ. Разработка, экспертная оценка и институциональное внедрение одного факультативного модуля микрокредитования с учетом	MS 11. Разработка элективных модулей микрокредитования																																					HAW, BEN/ M24 - October 31, 2025	R - Document, Report/ PU	
T.2.8	Разработка учебно-методических материалов, адаптированных для дистанционного обучения																																								
WP3	Гарантия качества		M2-M36																																						
T.3.1	Создание группы QA проекта	MS 12. Создана группа контроля качества проекта.																																					ISHM, BEN/ M24 - October 31, 2025		
T.3.2	Разработка плана обеспечения качества	MS 13. План обеспечения качества проекта разработан и утвержден.																																					ISHM, BEN/ M24 - October 31, 2025		
T.3.3	Обучение по обеспечению качества																																						ISHM, BEN		
T.3.4	Создание системы самоконтроля проекта	MS 14. Внедрена система обеспечения качества и методология анализа разработки проектов, а также создана система самоконтроля проекта.	D3.1 Структура обеспечения качества и методология проверки																																				ISHM, BEN/ M4 - February 29, 2024	DMP - Data Management Plan/ SEN	
T.3.5	Оценка качества проекта		D3.2 Промежуточный отчет по																																				ISHM, BEN/ M18 - April 30, 2025	R - Document, Report/ SEN	
	Внешняя оценка		D3.3 Итоговый отчет по																																				ISHM, BEN/ M23 - July 31, 2026	R - Document, Report/ SEN	
		MS 15. Проведена внешняя оценка.																																					ISHM, BEN/ M36 - October 31, 2026		
WP4	Эксплуатация: реализация и сеть		M16-M36																																						

